

公有云产品中心 - 重点项目

重点客户（VVIP）项目

客户	项目	产品及预期用量	需求卡点	本周进展	历史情况	负责人	项目背景
小米云平台	小米 AI 云平台	EPC： 263 台 CPU 204 台 GPU		1、小米技术委员会：128 台 H100 的交付需求，第一期先交付 20 台，客户要求 2 周内交付。目前已把逸仙园、亦庄、青海、廊坊（KIS）的建设周期和机柜数量提供给客户，同时销售也已发起测算报价，具体交付机房待客户反馈，小米科技委员会 GPU 交付进展： （1）青海机房已交付 H100 160 台，计划扩容至 256 台。已完成 RDMA 网络环境的建设，128 台 H100 已经完成交付。	小米 AI 云 GPU 使用 IB 网络，由原来智慧港改为逸仙园 1、智慧港已开机 35 台。逸仙园已开机 448 台（共计增加 10 台），其中 280 台 GPU（增加 2 台），包含 43 台 A100，15 台 V100，7 台 3090，61 台 4090，17 台 T4，15 台 H100，4 台 A30，20 台昆仑 R200，80 台 A800（增加 1 台），17 台 H800（增加 1 台），1 台昇腾 910B 2、逸仙园小米云环境，新增 10 台 CPU 已交付。原 20 台 A100 4*200G 服务器需求，网络环境与服务器已全部交付。新增 20 台 IB 4*200 需求方案已制定，IB 网络环境已交付，服务器已上架 15 台。新增 24 台需求按 40 环境建设。三期布线已完成，后期如使用，按照方案搬迁割接 404 的 IB 环境到 202 模块，服务器搬迁至 202 模块。新提 15 台 4090 需求，已交付 1、小米技术委员会大模型项目，提出 5 台 H800 需求，周二已交付给客户，客户已开机。 （1）逸仙园需交付 15 台 H100，已完成交付 15 台 （2）亦庄机房交付 30 台 H100，已完成交付 30 台 H100 （3）宁夏联通机房交付 10 台 H100，10 台 H100 已交付	销售：彭思玉 售前：宋吉祥 / 李电超 SA：王敏哲	小米 AI 云平台原建设智慧港，由于资源整合以及成本控制，后搬迁到逸仙园统一部署，统一构建 AI 云资源池
小米自驾	小米自驾	EPC：1062 台 KS3：50PB NAS-S：90PB	平台：白海为主，目前不满足项较多，需要改造	1、新增 AI 平台项目，涉及 AI 平台、GPU、存储，用于世界模型训练 1、交付节奏：12 月 2 日 /2 月 17 日 /5 月 15 日三批 2、GPU：20/40/65 节点 GM402 3、存储：1PB/5PB/10PB，KS3：0/1PB/5PB（复用合规区） 4、平台：白海为主，目前不满足项较多，白海平台基于提供的测试环境进行改造，目前进度 80%。 5、机房：选择廊坊安云数据中心 6、长期规划：25 年预计 2000-3000 卡，远期需要支持万卡规模 7、目前进展：11 月 9 日完成一次现场测试，自驾团队针对应答项逐项进行测试，并对部分项目提出疑问，预计下周针对性讨论方案后应答。 2、现有 KS3 业务：截止 11 月 08 日： 1、小米专区：当前量：157.45PB，近 1 周增量：9.82PB。 2、北京 Region：当前业务量：19.88PB，近 1 周增量：2.11PB	小米自驾业务，需要在逸仙园新建专属区 1. 专属区建设所需产品服务清单与需求量。容器服务支持 RoCE 网络由原来堆叠单发改为去堆叠双发，NAS 存储网络改造已解决。小米自驾专属区一期已完成交付 2. 小米自驾 204 台 A100/A800 需求，204 台变更为 233 台，目前计划在 204 模块增加可用 22A 机柜 19 个，机柜已评估完成，并启动建设，预计 4 月中旬交付。其中 84 台在 NC4 机房，逐步向逸仙园搬迁，预估后期在逸仙园总交付规模为 204 台，已制定网络方案为 200G Roce 网络。已发起 200G 网卡及对应网络设备的采购，目前已将第一批 22 台服务器改配完成，已经加入库存，可交付给客户。9 台 A100 服务器搬迁需求，已经加入库存，可交付给客户。客户搬迁的 28 台 A100 设备，27 台已交付库存，有一台因硬件故障，已报修。30 台 A100+4 台 A800 搬迁需求，本周已售卖。上周 11 台 A100 的机器搬迁，已交付客户。截至目前 233 台已完成搬迁交付 194 台 .小米自驾正式集群新增 1PB NAS 已完成交付，小米自驾因业务测试，需要将 4 台国产曦云服务器托管至逸仙园 200G roce 环境，本周已完成托管交付。 3. 自驾 NAS： a. 正式集群扩容 1PB SSD 已经完成（扩容完成后 71.84PB+3.2PB）目前数据量 56.51PB。5PBHDD（12 月）+5PBHDD/1.2PB SSD（2 月）+1PB SSD（3 月）均未签订合同	销售：唐贵乾 / 彭思玉 售前：宋吉祥 / 李电超 SA：王敏哲 / 于清淼	小米自驾天津逸仙园专属区

小米云数仓	Relyt（小米云数仓）	KS3：4P EPC：106 EBS：		3项测试已经全部完成，等待小米决策 小米同意支付已发生费用预计 Q4 结算	2000169656（小米）目前 KS3 总量 900TB，40 台 8358P，客户的数据已经迁移到 relyt 账号下，后面会逐渐释放资源 2000172461 KS3 总量 3.46 PB，较上周新增 1.17 PB, 用户设定了生命周期 4 月 KS3 用量会稳定在 3 PB。 EBS：SSD3.0 9.1TB（新增 1.4T）, PL1 2.1TB, EHDD 1.3TB 目前 EPC 58 台，3/18-3/21 新增 27 台，短期 EPC 不会增长。 relyt-flink 桶，工作日上午带宽集中在 20-30Gb，晚上集中在 10Gb 目前主要是做报表加速 EPC 使用方式 8358P（部署容器业务）/6240（目前在测试小米的业务包括向量数据库，准实时业务）	销售：封小平 PM：祝贝贝 研发：侯雪峰 SA：陈亮	3/1 已经开始计费。
小米生态云	小米生态云  小米生态云服务组件迁移			更新商务 + 技术整体方案并提交小米，已经和小米确认海外基于生态云服务只有控制台、账单、FDS 需要迁移。国内和俄罗斯基于 KS 的生态云计划采用账号迁移方式，涉及的解耦组件工作和海外 FDS 迁移解耦类似。 已按要求提交《生态云安全评估》至小米信息安全合规团队，等待反馈，内部法务起草合作合同，小米提供粗略版交接清单 确认有企业存储和研发团队承接，明确研发负责人，后续启动招聘计划	小米生态云是小米集团及其生态链企业共同开发的云计算平台。目前主要面向小米生态合作伙伴提供对象存储服务（FDS），结构化数据存储服务（SDS）、分布式消息队列服务（Talos）以及其他云计算服务和资源。已经有 30 多家小米生态企业接入到小米生态云，通过小米生态云与米家 /MI IoT 进行对接。 和小米、Google 沟通海外 AWS 区域内的工作负载迁移至 Google Cloud，云主机迁移由生态云客户和 Google 负责，主要是商务沟通问题。FDS 迁移需要修改 FDS 代码、底层依赖关系才能在 Google 云上运行。涉及 5 万行核心代码和 13 个小米内部子系统的依赖解除。预期需要 6~8 个研发 + 3 个运维 +50 台云主机才能支撑这个业务。	销售：封小平 售前：潘辉 SA：韩炜	
WPS 在线业务	在线业务  金山云 WPS 极墨业务转 X6 项目交付方案	EPC： GPU：48 台 升腾：40 台 云主机：447 台 KS3：70+200PB		1. 客户审核业务 10 台 6240 裸金属需求，已交付 2 台客户进行测试，目前测试已完成，符合客户预期，客户已将测试两台转正，剩余 8 台，还在和客户具体沟通需求节奏。 2. WPS 规划做跨云厂的数据备份，金山云和华为云互备，取消金山云现有的京沪互备模式，目前已制定互备专线的方案，采用 100G。 已报价给客户，目前正在商务沟通中 3. ServerLess SR 继续测试 routine load，异步物化视图等测试用例。用户计划双 11 后，导入标签 / 人群数据测试。这一块数据量较大，到时需要申请扩容 CN	1、大数据 AI 业务 1 台 8 卡 A100 与 2 台 4 卡 T4，以及 4 台 8 卡 V100 已交付，共计 48 台（40 台 8 卡 A800、6 台 V100、2 台 A100）IB 网络方案已制定并发起建设规划，40 台 A800 需新采，共交付 37 台。40 台 4090 已交付 2、客户 40 台华为昇腾 910 服务器需求，已制定 RoCE 网络方案，完成两期交付，共计 64 台 3、存储网关业务 X6s 华北可用区 C 和可用区 E 已完成均分部署，C 区线上 35 台备机 2 台，E 区线上 35 备机 3 台 4、已整理 WPS 服务质量总结报告文档和技术合作交流文档，向客户汇报 23 年服务质量和产品介绍 5、上周五的 WPS 云文档的故障，目前定位到问题为华为侧集群的 etcd 服务异常。从华为云切过来了部分业务，目前新增云主机已稳定在 215 台，7600C 左右	销售：夏超雄 售前：张水沅 SA：王敏哲	WPS AI/ 大数据业务组，GPU 服务器与昇腾服务器建设需求。云文档业务使用 X6s 网络型网关需求
四维图新	导航业务	云主机：4 台 EPC 托管：1 台 KS3：8PB		1. 客户 MaaS 业务与奥迪车厂正在准备续签，预计 Q4 奥迪业务资源将会有一部分增长 2. 四维集团近期收购滴滴智驾和智舱业务，该业务需要迁移至其他云厂商，提出 8 台 A100 和 55 台 4090 资源，客户更新存储需求，50TB 高性能计划使用全闪 NAS，500TB 文件存储计划使用 KPFS，1PB 对象和 6PB 归档，客户更新 GPU 需求，提出不同型号 GPU 之间换算关系，商务侧正在整理更新报价、一些微服务的 Apollo 配置中心、dubbo 服务目前暂不支持，推荐客户自建，目前还和客户沟通中。 3. 四维子公司六分科技，有 5 台 8 卡 V100 需求，测试的 1 台 EPC 已完成转正，剩余机器根据客户业务再进行沟通 4. 四维智联大数据项目：四维智联大数据项目计划从阿里云迁出，目前已根据客户的产品需求，针对性提供对标方案， 正在部署测试集群，预计下周展开测试	导航业务 1、已梳理客户自建容器集群，提供 KCE 集群以及弹性伸缩，结合商务折扣方案给客户，客户同意进行测试评估降本效果 2、与客户业务确认业务整体部署方案，16 台裸金属托管，客户已完成托管裸金属上部署导航业务。客户大数据业务先租赁 15 台裸金属作为中转机部署大数据集群，客户 IDC 服务器裸金属托管后，中转裸金属大数据集群正式部署到托管裸金属上，KGW 50G 以内可以满足，PGW 需要切换到 P4 集群 unlimited 3、已开机云主机 4 台，无新增 1、客户发起 1 台 EPC 托管需求，已完成交付 2、导航大数据集群已部署完成，IDC 服务器裸金属托管 15 台已交付开机，客户已完成 KMR Journal Node 迁移，正在集群验证，原中转业务租赁的 20 台裸金属已退订 3、GPU 资源具体需求客户还在内部沟通中。客户目前 8PB 存储，4.5PB 为大文件，3.5PB 小文件，文件数量几十亿，推荐使用 KPFS2.0 承接。要求两个月完成迁移，专线需要 20Gbps。	销售：孟强 售前：管天韵 SA：王敏哲 SA：陈亮	四维图新基础业务包含导航生产和测试等业务，部署在腾讯、华为云上，客户有降本需求，需要满足降本 30%

AIGC 类项目

 AI类项目追踪表

客户	项目	产品及预期用量	需求卡点	本周进展	历史情况	负责人	项目背景
月之暗面	256 节点新增 128	EPC-GPU： H800/H100:512 台 H20：待定	庆阳二期：机房交付	- 二期机房预计 12 月 25 日交付，近期将协同系统部共同设计搬迁规划及相关环境建设准备。 - 网络结构已经与系统部对齐。 - GPU 和存储的搬迁系统部排期中。	- 已经完成 256 台交付，庆阳移动 4/6 层 - 宁夏联通交付 128 台，亦庄交付 128 台 - 目前环境趋于稳定 已经与客户制定告警标准（按次统计，达标转“紧急”）： - 计算网累计抖动 3 次 - 存储网一分钟 10 次或三天 50 次 - 赔付条件： - 如具备处置条件，赔付以告警时间为准。 - 不具备处置条件，赔付以客户通知可以操作时间为准。	销售：焦婷婷 / 周成欢 售前：吴帅龙 SA：于清淼	客户在庆阳总计规划交付 256 台 GPU 集群，目前已经在 6 楼完成 128 台交付，目前规划交付剩余 128 台。
百川智能	512 节点	EPC-GPU：512 台 NAS：2PB	GPU 到货	原 10G 专线升级为 100G 专线，目前端口已分配完成， 已完成专线割接，100G 专线升级成功 8000CU 需求，切量 spark 集群，本周已经交付。计划 11 底开始计费		销售：刘熹妍 售前：管天韵 SA：于清淼	
智源	数据清洗	KMR：Spark EPC： 8358P X 40 6240 X 14 KS3: 6PB+200TB		10 月 31 日公测结束客户已经退订。后续继续跟进 北京 KPFS 客户当前已经写入 250TB，按照每 GB 每月 0.27 元计费，计费容量 300TB 新加坡潜在 KPFS 需求数百 TB 至 2PB，当前 KS3 剩余容量 918TB, 剩余带宽 20Gbps，没有可用于搭建 KPFS 的物理机。项目启动后计划使用云主机搭建 KPFS，同步扩容 API 节点。 北京区 KFS 持续增量，客户表示目前现有业务会维持在当前存储上，如有使用大量存储的新业务会提前通知，并考虑使用 KPFS 新增 GPU 32+128 台，对应的 400TB+2PB NAS 交付需求已经完成。128 集群 GPU 本周需要交付至 64 台。	项目一 200T 图片清洗： 目前项目运行平稳，目前集群规模 30 台 6240，已经结束 项目二 6P 视频清洗： 集群新扩容 27 台 8358P，目前集群规模 71 台 8358P（core 节点）2 台 6240（master 节点），目前用户项目运行平稳。 项目三： 50 台 6240 EPC 进行数据清洗 目前用户账户下，只保留 3 台 8358P 等待用户再次开机	销售：吕菁 售前：康郝洋 SA：陈亮	用户从金山新加坡下载视频公网传回北京 KS3，使用 KMR 进行视频清洗，之后数据传到 KS3，原始数据和结果长期保留
智谱	GPU 集群扩容	基础网络		新增 256 集群，其中 96 台在现有宁夏电信机房，160 台在电信二期机房，租用金山云搭建的 SROCE 网络。 160 台需要额外部署交换机和布线等，已经正式发给需求给系统部，待反馈中。	已交付 256 台 GPU 以及 ROCE&SROCE 网络，2PB 存储，均已计费	销售：陈涛： 售前：康郝洋 SA：于清淼	

喜马拉雅	IDC业务裸金属托管  金山云喜马拉雅项目交付方案	GPU EPC：— 35 台 EPC 托管：— 3000 台 KS3/NAS-J:650TB AI 平台		1. 22 日反馈：— AI 平台及 GM302 算力：— 客户规划未来半年将 AI 平台及 GM302 资源迁移到腾讯、阿里、百度其中一家，一方面因为此二家有成熟的 AI 开发平台产品，另一方面需要用算力资源去置换供应商的人力技术，为喜马拉雅自建 AI 开发平台提供支撑。半年后（预计明年年后）将会对各家供应商公开测试，喜马拉雅使用自建 AI 开发平台，并在其中集成各家的 API 接口。此次 AI 平台投标确认只邀请以上三家，投标结束后预计 12 月底完成 GM302 迁移工作。 白海测试相关：— 客户明确要求需要完善的公有云 AI 开发平台功能进行测试，测试时间建议定在年后，不建议与最终交付形态不同的产品方案进行测试。因此此次测试工作暂时搁置，希望产品侧积极推动平台研发，以便明年以完整产品参与喜马拉雅公开测试工作。	1. 支持与客户在线交流，持续沟通 EPC 托管，客户自建业务方案及答疑，交流上海光环机房、常熟普洛斯机房相关基础设施，裸金属托管方案，完成投标，最终华为中标 2. 初步制定方案，普洛斯作为主机房，光环作为备机房，业务采用裸金属托管，容器集群自建方案，客户反馈自建跨机房部署 MySQL 需求，因公有云 VPC 跨 AZ 为不同子网二层不通，初步制定采用 KIS 跨机房二层打通，客户自建数据库集群方案。在华东常熟机房裸金属托管 12 台 3090 需求 4 个 27A 机柜，客户 12 台服务器已托管交付使用 3. 新提 30 台 4090 需求，8 台已完成交付并开机，剩余 22 台于 6.12 和 6.17 已全部完成开机 4. 已制定客户机房到鹏博士、光环各 1 条 10G 互为保护专线方案，专线线路已经完成建设，由于客户 IDC 地址与负载均衡内网地址冲突，负载均衡更改地址后已解决 5. KS3/NAS-J 按量付费，目前使用量约为 500TB 6. 客户新提 4090 需求，交付在常熟普洛斯。已交付开机 21 台，已完成交付	销售：刘千慧 售前：蒋志国 SA：王敏哲/韩炜	客户业务目前都部署在上海电信 IDC，约 3000 台物理服务器，有降本和弹性需求。多家友商参与，华为、百度最具竞争力
面壁	数据清洗  金山云面壁数据清洗项目交付方案	KMR：Spark/MR KS3：20PB EPC：— 8358P X 91 6240X70		目前数据清洗正常。	32 台机 EPC 完成改配，加入用户加入存算一体集群，集群规模 91 台 EPC 8358P HDFS 2 副本后集群可用容量 8.9PB。目前项目运行稳定 CC 1.7PB 数据即将洗完 接下来用户准备清洗 3.5PB 数据	销售：陈涛 售前：康郝洋 SA：陈亮	客户预计从外部通过 150 个下载机进行数据下载，写入 KS3。通过 KMR 进行数据清洗后写入 KS3。一次性项目 数据规模：KS3 9PB 左右。 计划 2/25 开计算和 ks3 资源，3/5 开大数据资源开始清洗。
阶跃星辰	数据清洗	KMR：Spark KEC：16000 核 EBS：100TB		报价超预算，项目取消。	16000 核需求 销售已经和用户进行报价 1000 核 +10Gb 专线 明确用户进行测试的业务是数据清洗中最后一个阶段，使用 bert 微调模型进行文本质量评估 控制台已经预留 1000 核 +spark 平台，上传 60G 用户数据 本周配合用户开 KMR 集群，测试业务	销售：刘坦 售前：吴帅龙 SA：陈亮	超过 100PB 多模态数据需要进行清洗
海康威视	数据清洗			20PB 数据（在用户的分布式存储）需要寻找算力进行数据清洗，目前用户使用 GPU 清洗，正在和算法团队沟通看否则能把 GPU->CPU。如可行，推动后期测试。		销售：袁琴 售前：丁飞 SA：陈亮	目前客户有 20PB 多模态数据需要清洗，GPU 资源不足。沟通尝试调整为 CPU

无问智行	训练	4090:2 V100:5 KPFS:20TB		已经完成交付，开始计费	无问智行需求： 训练：2台8卡GDP401;标注：3台V100；仿真：2台V100，存储40TB	销售：王琨 售前：任晓明 SA：韩炜/王敏哲	
SIP	训练+推理	当前:H100*3-5 远期H100*32 KPFS/NAS-S:50TB		已完成H100测试,本周完成存储测试，KPFS/NAS-S均符合预期，项目进入商务阶段			
某金融私募	推理	H20*3 KPFS/NAS-S:100TB		10月底预计交付H20三台，高性能存储100TB，正在沟通中。 预计交付地点：庆阳		销售：焦婷婷 售前：蒋志国 SA：于清淼	
右脑科技	推理	GDP401*4 KFS 500GB		下周测试，预计测试顺利后开始转正，目前公有云没有GDP401库存，可能采用边缘云的资源			
人形机器人	训练+仿真	AI平台 GM402*2+4*4090 1PB存储		方案测试已经通过，进入商务及方案沟通阶段。 提出针对英伟达的isaac-sim平台的引入需求，已经转产品团队进行相应的评估。 暂无进展		销售：杨杰 售前：吕杰 SA：于清淼	

其他项目

客户	项目	产品及预期用量	预期金额	需求卡点	本周进展	历史情况	负责人	项目背景
纳恩博	大数据存算分离业务改造	KMR HBase Kafka KS3			kmr 集群的存算分离已经上生产 hbase 的存算分离功能测试没有问题，客户对比 aws 的首次查询性能要慢，aws 在 600-700ms，我们在 1.3 秒，主要原因是访问 ks3 耗时导致的。给用户推荐了全闪存 KS3，用户评估中。 kafka 集群分拆，方案和计划已经提交给用户	和纳恩博沟通了存算分离的方案 用户主要关注于：KMR kerbros+ranger 的方案的安全性，用户认为使用客户端提交 / 获取验证结果存在安全隐患，建议我们改成服务器 / 服务端验证模式，也就是从 ranger server 直接到 KS3 验证的方式。 另外用户目前还在使用 Hlve2，需要搭建一套模拟环境进行测试，未来是否考虑给用户升级需要更多的内部验证。 可能存在的问题： 1，hive 表部分分区在 hdfs 上，部分在 ks3 上的查询效果 2，list hive 分区下的数据在 ks3 下面临性能瓶颈。 接下来，重现用户现有环境进行测试，测试通过，文档齐全之后开始进行迁移（预期 8 月）	销售：唐贵乾 售前：潘辉 SA：王敏哲 / 陈亮	
金蝶	金蝶下云自建公有云项目	RDS 云主机 大数据			客户招标计划推迟至年底	金蝶集团目前使用的公有云租赁模式，24 年下半年开始，在进行新的 IT 云计算建设规划。目前给客户规划了三种方案：方案 1：在原公有云的基础上进行打折。方案 2、使用专属资源池建设方案。方案 3、使用银河云方案		
迅雷	迅雷二期项目	OBS 一体机：15PB	374 万		一期：11 月 1 日停止使用，18 日启动搬迁，迅雷希望金山云提供有偿搬迁服务，已经询价并报价 二期：完成搬迁后再启动，预期 2025Q1	- 二期项目： - 客户已经启动二期项目，完成报价 - 客户要求先在一期集群升级部署新版软件，确认性能后再做二期,正在验证一期版本升级二期的方案。	销售：刘钦吉 售前：钟红伟 SA：韩炜	客户需求为 15PB 左右的低成本对象存储，预估为网盘存储用，纯软件交付。（总规模 300PB 预期）
飞书	飞书 +OBS 私有化	OBS 一体机			长鑫存储：扩容完成 上海期货交易所：已经报价 新信创项目：已经报价 无锡威孚扩容，对接需求			
杭州容量	公有云	云主机 数据库 KS3			杭州容量是一家做互联网短剧的公司，目前业务部署在阿里云，月销 10W+。 1、根据客户提供的正在阿里云产品 list，使用金山云进行对标，有部分数据库产品无法对标。本周会和客户线上会议，具体沟通业务细节及迁移方案。 客户时间问题，沟通推迟到下周		销售：贾磊 售前：杨清芬 SA：王敏哲	

项目	本周进展 & 下周计划	目标与产出物	项目文档
资源专属解决方案 @王敏哲 @王之格	已经完成	总体目标：专属资源产品上线 & 输出专属资源解方案文档 & 落地 1~3 个专属资源客户 阶段一目标与时间点：9 月底完成专属宿主机、块存储、容器集群、MySQL 产品 & 专属资源解决方案宣讲材料及内部贯宣 阶段二目标与时间点：12 月底完成专属 KS3、Redis 产品 & 完善已上线专属产品 & 落地 1~3 个专属资源客户	金山云专属资源解决方案 专属块存储集群产品规划 云主机对接EBS专属集群规划 专属集群MySQL产品规划 KCE专属 专属对象存储集群规划 专属资源池报价方案
Serverless 数据清洗解决方案 @陈亮	迭代二：控制台能力提升，增强核心运维管控能力 1. 控制台本地迭代功能完成上线。 2. pyspark 相关依赖包预热方案验证 & 输出 70%。 3. 跨 VPC 功能后端开发，需求延后，具备相关能力支持。 4. 启动调研关于 Spark Native Engine 能力。 5. 线上部署 JuiceFS 作为存储服务，方案调研中。 6. Spark CoreDNS 问题处理，目前还是会存在问题。	短期内构建算力池来满足当前客户数据清洗算力需求，达到满足面壁在音视频场景下数据清洗需求。Deadline：20240826 中期支持弹性算力池、跨网络数据拉取计算能力，具备多场景下算力补充能力，达到满足类似阶跃星辰 & 面壁在存算一体场景数据清洗需求。 中长期支持更灵活的弹性算力能力。 Serverless Spark 当前阶段测试 50 台 4110 本周五交付，目前无风险，按照预期 6240 机型配置单台 3.84T3.0NVMe 盘（140 台），目前整体库存充足，无需采购，使用前提前同步裸金属确认和准备 迭代一：实现基于存算分离架构下，支持用户将 Spark 作业提交到 Serverless 平台中。Deadline：20240826 内部测试目标： 测试机器：测试集群按照 2T 内存 + 2000Core，节点 CPU load，当前阶段测试 50 台 4110 本周五交付，目前无风险 对象存储：对象存储测试阶段要看测试集大小适当放开带宽，另外可以考虑对象存储闪存功能进行测试验证 交付集群规模：10000 核，10PB 存储，1Tb 带宽存储，按照预期 6240 机型配置单台 3.84T3.0NVMe 盘（140 台），目前整体库存充足，无需采购，使用前提前同步裸金属确认和准备	资源弹性需求文档 大数据弹性算力池项目总览
KS3 工具优化解决方案 @于清淼	Util: 2.8.0 已经提测 2.8.1 开发中，预计 11.13 提测	三个月内（到 2024 年 8 月），KS3 三个核心工具（KS3 Import、KS3 Util、KS3 Finder），在用户体验上对齐优秀友商（阿里、华为、火山） 第一期（两周，至 2024 年 06 月 14 日）：解决所有已知问题 第二期（四周，至 2024 年 07 月 12 日）：实现百 TB 数据集的平滑导入 第三期（四周，至 2024 年 8 月中）：实现 1PB 数据集在 5 天内完成导入	KS3工具用户体验优化专项 V2 Import工具后续规划 Import工具优化排期 Import工具调研结论 KS3 Util工具优化专项
产品可交付规模专项（一期） - 数据库类产品 @王敏哲	已经完成	总体进展：基于游戏场景（*）、AIGC 推理场景、数据清洗场景的规模，在目标场景中针对重点产品输出可交付规模检查项 第一期：整理出数据库的大规模场景交付的检查项（8 月 2 号前）	公有云大规模应用隐患排查解决方案 产品大规模场景限制
百卡级 AIGC 场景云原生文件存储解决方案 @韩炜	已经完成	总体目标：百卡级 AIGC 场景云原生文件存储解决方案文档 & 落地 1~3 个客户 阶段一目标与时间点：8 月底完成实验环境搭建，5 节点服务化 Juicefs 集群，总内存 1280GB, 预计可以支撑不低于 30 亿文件。 阶段二目标与时间点：11 月底完成宁夏、北京等 Region 相关资源准备 & 落地 1~3 个云原生文件存储客户	云原生文件场景分析 Juicefs + KCE容器 对接文档（宁夏Region 5.0.21） Juicefs + KCE容器 调优文档