


智源项目日报


💡 目前 BAAI 有两个项目课题组并行进行数据清洗项目：

项目一：200TB 数据清洗项目，清洗以下数据集：

- laion-400M 数据集，包含 8 万个 tar 包，每个 tar 300MB 大小包含几万个图片。
- MMC4 数据集，包含 6 亿个图片文件，平均每个图片文件大小为 300KB
- 10M 个视频文件集合，每个文件 20-30M 大小



项目 2: 6P 视频文件数据清洗项目，清洗数据来源于 BAAI 从新加坡云主机从 Youtube 中下载的视频文件，每个元素平均值在 30MB 大小，用户预期 4 月中旬处理 3P 左右数据。



2024 年 4 月 12 日

项目一 200T 图片清晰任务：

项目目前稳定运行

项目二 6P 视频清洗任务：

项目目前稳定运行

2024 年 4 月 11 日

项目一 200T 图片清晰任务：

项目目前稳定运行

项目二 6P 视频清洗任务：

项目目前稳定运行

2024 年 4 月 10 日

项目一 200T 图片清洗任务：

目前项目运行平稳

项目二 6P 视频清洗任务：

今天中午 12 点用户大并发上传 KS3 数据引起大量服务端 429，客户端长传失败。指导用户降低并发，问题解决

2024 年 4 月 9 日

项目一：

目前项目运行平稳

项目二：

目前项目运行平稳

智源另外一个组计划开 50 台 EPC 6240 进行数据清洗，这个项目没有 KS3 和 KMR 参与。

2024 年 4 月 8 日

项目一：

目前项目运行平稳

项目二：

用户目前使用 71 台 EPC 处理任务，下载使用 17000 个并发，KS3 带宽 150Gb，目前用户集群运行平稳。

2024 年 4 月 7 日

项目一：

目前项目运行平稳

项目二：

节前用户集群加入 27 台裸金属，每台裸金属运行 64*4 个并发一共增加 6400 个并发，总计 17000 个并发下载数据。昨晚高并发触发桶级别限速，现象是：用户端任务大量失败，超时后客户端主动断开链接，服务器段出现大量 429 报错。之后把带宽限速调整到 150Gb，用户反馈使用正常。未来用户峰值并发不会超过 17000。

用户反馈目前已经清洗了 1PB 数据，计划 4 月 15 日之前给出一个阶段性成果，之后可能会逐渐缩容。

2024年4月3日

项目一：

目前项目运行平稳

项目二：

今天将扩容的 27 台 8358P 的 4 块 NVMe SSD 做成了 LVM 方便用户使用，目前用户项目平稳运行。

2024年4月2日

项目一：

目前项目运行平稳

项目二：

集群新扩容 27 台 8358P，目前集群规模 71 台 8358P（core 节点）2 台 6240（master 节点），目前用户项目运行平稳。

2024年4月1日

项目一：

项目运行平稳

项目二：

问题节点 145 修复完成，目前用户使用过程中没有发现错误；问题节点 120 无法修复，之后会被替换。

预计明天用户扩容 28 台 8358P 集群规模达到 70 台裸金属。

2024年3月29日

项目一：

项目运行平稳

项目二：

用户有两台物理服务器发生异常，提交任务产生错误，目前正在排查问题，集群中其他节点目前正常运行。

2024 年 3 月 28 日

项目一：

目前项目运行平稳

项目二：

今天用户运行扩容后集群进行数据拉取和清洗，目前项目运行平稳

2024 年 3 月 27 日

任务：

项目一：

目前项目运行平稳

项目二：

客户已扩容 34 台 8358p

目前项目运行平稳

2024 年 3 月 26 日

任务：

项目一：

程序目前运行正常

项目二：

用户想要加速集群处理速度，预计扩容 60 台服务器。

方案验证：客户倾向于使用多机并行下载，并行处理，python 多进程方式，单机处理提升处理效率，同时降低失败试错的成本。今天下午帮助用户下载文件到本地，用户在本地起任务


2024 年 3 月 25 日

任务：

项目一：

上周五帮助用户同步了 resouces 和 baai-cofe 桶的 ks3-hdfs 桶的元数据，同时打开了 shadowcopy 功能


用户周末已经完成 laion-400M 数据集清洗，用户认为清洗效率较低，经过了解用户使用方式发现用户使用 1600/1900 vcore 造成资源争抢，降低了整体清洗效率。建议用户将并发设置为物理 core。另外周末用户清洗阶段 KS3 目标桶发现大量的 head/get 请求



经过分析用户使用业务逻辑，明确在数据清洗过程中用户的目录层级较深，Spark 框架会产生大量的临时目录的读写遍历操作，导致 head/get 增加，目前该现象并没有对用户的业务产生影响，周日研发提升了 head 的 QPS。

项目二：

- 用户遇到了 KMR 集群权限问题，用户错误执行命令导致集群登录不上去。今天帮助用户重建集群，问题解决
- 今天用户计划跑一个任务，已经指导用户同步桶 baai-vision-wudao ks3-hdfs 元数据，根据物理 core 设定并发数量，目前任务运行一切正常。



资源：

KS3 带宽目前给 BAAI 限速 100G，未来项目一，二并行可能会是瓶颈